

## **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.**

*Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 7 marzo 2024*

**Oggetto:** proroga dei termini per la conclusione dei progetti finanziati a valere Operazione 7.4.01 – “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese” – Azione n. 22 del Piano di Sviluppo Locale “Supporto alla realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle aree rurali”.

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Valtellina con sede a Albosaggia (SO), Via Moia, n.4, P. IVA e C.F. 00998800148, società consortile a responsabilità limitata costituitasi con atto pubblico rogitato dal Notaio Pozzoli in data 29 settembre 2016, rep. n. 1334, raccolta 1016, nella seduta del giorno 7 marzo 2024, ore 14:30;

**Preso atto** che il giorno 23 febbraio 2024 alle ore 17:33 (prot. GAL n. 027 – 2024), la Fondazione Albosaggia, beneficiaria di un contributo a valere sull'operazione in oggetto, ha comunicato al GAL che ritardi, indipendenti dalla volontà del beneficiario, nella realizzazione dei lavori di riqualificazione della struttura “Ex Baita Sarfatti” (situata in località San Salvatore, a 1.350 metri di quota in comune di Albosaggia), hanno comportato lo slittamento delle attività previste nell'ambito del progetto finanziato a valere sull'azione in oggetto e che pertanto si rende necessario richiedere una proroga dei termini per la conclusione dello stesso al 31 ottobre 2024;

**Dato atto** che tale richiesta è stata discussa in modo esauriente nel relativo punto all'Ordine del Giorno;  
**Valutato** che la richiesta è ampiamente supportata da documentazione che dimostra che i ritardi non sono imputabili a responsabilità del beneficiario e che la necessità di posticipare il termine al 31 ottobre 2024 è motivata dal fatto che l'edificio oggetto dell'intervento è situato ad una quota altimetrica che consente di effettuare i lavori solo nei mesi estivi;

**Dato atto** inoltre che, con nota di protocollo del GAL n. U-102-2023 del 4 maggio 2023, è stato rideterminato al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione di altri progetti, finanziati a valere sulla medesima op. 7.4.01, che, per localizzazione e tipologia degli interventi, presentano caratteristiche assimilabili a quelle che contraddistinguono il progetto della Fondazione Albosaggia;



## **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALTELLINA S.C. A R.L.**

**Valutato** quindi opportuno consentire a tutti i beneficiari di realizzare i progetti nelle medesime condizioni operative;

**Considerato** che il termine del 27 settembre 2024, stabilito nella sopracitata nota U-102-2023, appare adeguato a consentire la corretta ultimazione delle attività previste dal progetto della Fondazione Albosaggia;

**Dato atto** che tutti i consiglieri, all'unanimità, hanno espresso parere favorevole all'adozione della presente deliberazione;

delibera

di prorogare al 27 settembre 2024 il termine per la conclusione degli interventi finanziati a valere sull'azione in oggetto, specificando che la rideterminazione delle tempistiche relative all'op. 7.4.01, di cui alla sopracitata nota U-102-2023, è da intendersi estesa anche alle azioni finalizzate al "Supporto alla realizzazione di interventi finalizzati alla inclusione sociale nelle aree rurali" (az. n. 22).

Il Presidente  
Paolo Bombardieri